

# PENGURUSAN PROJEK DAN KAWALAN KOS YANG BERKESAN

**20**  
**MATA**  
**CCD**  
**CIDB**

**8**  
**JAM**  
**CPD**  
**MBOT**

**KURSUS ONLINE MATA CCD YANG DILULUSKAN OLEH CIDB**

## Keterangan Program :

Pemantauan dan kawalan kos diajar dalam program ini untuk memastikan peranan Pengurus Projek menjadi lebih dinamik. Tahap kemahiran baru menyentuh faktor yang boleh mempengaruhi perniagaan seperti ROI, NPV, Tempoh Bayar Balik & Pengurangan Kos. Program ini juga merangkumi cara metrik diukur dan dilaporkan dalam perisian Microsoft Project supaya syarikat boleh membuat penambahbaikan kepada projek mereka secara khususnya dan perniagaan secara keseluruhan.

## Objektif dan Matlamat Kursus :

- ❖ Mengenalpasti proses-proses kawalan kos projek pembinaan.
- ❖ Memahami skill, kaedah serta "best practices" dalam mengawal kos projek.
- ❖ Mengetahui peralatan yang menyumbang kepada pengawalan dan pemantauan perbelanjaan sesuatu projek pembinaan.
- ❖ Memahami cabaran dalam proses pemantauan kos serta cara bagaimana hendak membawa projek pembinaan tersebut ke landasan yang dikehendaki.

**Daftar Online :** [www.qeconsultant.net](http://www.qeconsultant.net)

**Email :** [qeconsultant20@gmail.com](mailto:qeconsultant20@gmail.com)

**ONLINE**  
(via ZOOM)



**PROMOSI**

**YURAN**

**RM350**  
**RM199**

**Termasuk**  
**SST**

**Bayaran Boleh**  
**Dibuat Di :**



**Tarikh :**

**20 – 21 Disember 2023**

**Tempat :**

**Secara Online (Aplikasi Zoom)**

**Masa :**

**8.30 am – 4.00 pm**

**Pertanyaan:**

**016-7259539 / 010-4509539**

**019-7259539 / 014-9539539**



**QE**  
**CONSULTANT**  
201603312833 (IP0464045-M)

No. 29A, Jln Sri Cempaka,  
Tmn Cempaka,  
31400 Ipoh, Perak.



**CERTIFIED TRAINING**  
**CENTRE**  
No. Pendaftaran PLBK20230310-008

**PUSAT LATIHAN BERTAULIAH KONTRAKTOR CIDB (PLBK)**



**QE  
CONSULTANT**  
201603312833 (IP0464045-M)  
No. 29A, Jln Sri Cempaka,  
Tmn Cempaka,  
31400 Ipoh, Perak.



**CERTIFIED TRAINING  
CENTRE**  
No. Pendaftaran PLBK20230310-008

**PUSAT LATIHAN BERTAULIAH KONTRAKTOR CIDB (PLBK)**

## **TENTATIF PROGRAM**

**KURSUS PENGURUSAN PROJEK DAN KAWALAN KOS YANG BERKESAN**

**TARIKH : 20 – 21 DISEMBER 2023**

**MASA : 8.30 AM – 4.00 PM**

### **HARI PERTAMA**

| <b>MASA</b>            | <b>PENGISIAN</b>                                                              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>08.30AM-09.00AM</b> | PENDAFTARAN & AMBIL KEHADIRAN                                                 |
| <b>09.00AM-11.00AM</b> | OVERVIEW OF PROJECT<br>OVERVIEW OF PROJECT MANAGEMENT<br>DEFINING THE PROJECT |
| <b>11.00AM-01.00PM</b> | PROJECT COST MANAGEMENT & PROJECT COST CONTROL                                |
| <b>01.00PM-02.00PM</b> | REHAT / MAKAN TENGAH HARI                                                     |
| <b>02.00PM-04.00PM</b> | UNDERSTANDING COSTING<br>BUDGET PREPARATION                                   |
| <b>4.00PM</b>          | BERSURAI                                                                      |

### **HARI KE DUA**

| <b>MASA</b>            | <b>PENGISIAN</b>                                             |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>08.30AM-09.00AM</b> | AMBIL KEHADIRAN                                              |
| <b>09.00AM-11.00AM</b> | EARNED VALUE ANALYSIS<br>PROJECT FORECASTING                 |
| <b>11.00AM-01.00PM</b> | PROJECT COST CONTROL SOFTWARE<br>EVM USING MICROSOFT PROJECT |
| <b>01.00PM-02.00PM</b> | REHAT / MAKAN TENGAH HARI                                    |
| <b>02.00PM-04.00PM</b> | STRUGGLES<br>PUTTING PROJECT ON TRACK                        |
| <b>4.00PM</b>          | BERSURAI                                                     |