

PERANCANGAN PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN YANG BERKESAN

ONLINE
(via ZOOM)

KURSUS ONLINE CCD YANG DILULUSKAN OLEH CIDB

20 MATA
CCD
CIDB

8 JAM
CPD
MBOT



(PROMOSI)
YURAN
RM350
RM199

Termasuk
SST

Keterangan Program :

Program ini bertujuan memberi idea dan cara yang berkesan dalam pengurusan sesuatu projek binaan yang akan dilaksanakan oleh kontraktor-kontraktor secara sistematik dan berkualiti. Kepentingan pelan pengurusan yang teratur memberi kesan kepada projek pembinaan yang akan dijalankan.

Objektif Dan Matlamat Kursus :

- Memahami kepentingan perancangan projek pembinaan
- Kebolehan mengenali dan mengguna kaedah dalam mengurus sesuatu projek pembinaan yang berkesan
- Mencapai sasaran kerja mengikut masa yang telah ditetapkan
- Ciri-ciri kualiti kerja yang baik

Bayaran Boleh
Dibuat Di :



QE CONSULTANT
5699 7206 2857



Tarikh :

14 – 15 Disember 2023

Tempat :

Secara Online
(Aplikasi Zoom)

Masa :

8.30 am – 4.00 pm

Pertanyaan:

016-725 9539 / 010-450 9539

019-725 9539 / 014-953 9539

Daftar Online : www.qeconsultant.net atau Email : qeconsultant20@gmail.com



QE
CONSULTANT
201603312833 (IP0464045-M)
No. 29A, Jln Sri Cempaka,
Tmn Cempaka,
31400 Ipoh, Perak.



CERTIFIED TRAINING
CENTRE
No. Pendaftaran PLBK20230310-008

PUSAT LATIHAN BERTAULIAH KONTRAKTOR CIDB (PLBK)



QE
CONSULTANT
 201603312833 (IP0464045-M)
 No. 29A, Jln Sri Cempaka,
 Tmn Cempaka,
 31400 Ipoh, Perak.



MBOT
 LEMBAGA TEKNOLOGIS MALAYSIA
 MALAYSIA BOARD OF TECHNOLOGISTS



CERTIFIED TRAINING CENTRE
 No. Pendaftaran PLBK20230310-008

PUSAT LATIHAN BERTAULIAH KONTRAKTOR CIDB (PLBK)

TENTATIF PROGRAM

KURSUS PERANCANGAN PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN YANG BERKESAN

TARIKH : 14 – 15 DISEMBER 2023

MASA : 8.30 AM – 4.00 PM

HARI PERTAMA

MASA	PENGISIAN
08.30AM-09.00AM	PENDAFTARAN & AMBIL KEHADIRAN
09.00AM-11.00AM	PENGENALAN KEPADA CARA MELAKSANAKAN PENGURUSAN PROJEK DALAM PEMBINAAN
11.00AM-01.00PM	KEPENTINGAN DALAM PELAN PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN
01.00PM-02.00PM	REHAT / MAKAN TENGAH HARI
02.00PM-04.00PM	LANGKAH-LANGKAH DALAM MELAKSANAKAN PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN
4.00PM	BERSURAI

HARI KE DUA

MASA	PENGISIAN
08.30AM-09.00AM	AMBIL KEHADIRAN
09.00AM-11.00AM	KAEDAH ATAU CARA YANG BERKESAN UNTUK DIGUNA PAKAI DALAM PERANCANGAN SESUATU PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN
11.00AM-01.00PM	CIRI-CIRI PENGURUSAN YANG BERSISTEMATIK DAN BERKUALITI DALAM PEMBINAAN
01.00PM-02.00PM	REHAT / MAKAN TENGAH HARI
02.00PM-04.00PM	KESAN KEPADA SESUATU PROJEK PEMBINAAN APA BILA TIADA PENGURUSAN YANG TERATUR
4.00PM	BERSURAI