

PENGURUSAN PENGGANTUNGAN & PENAMATAN KONTRAK SERTA AKAUN UKTAMAD BAGI KONTRAK YANG DITAMATKAN PENGAMBILAN KERJA KONTRAKTOR

**20
CCD**

**RM
300**

**28-29
DISEMBER 2021**

MASA : 8:30 AM – 4:30 PM

OBJEKTIF KURSUS

- Isu-isu Yang Terlibat Dalam Pengantungan Penamatan Kerja Kontrak
- Kepentingan Dan Libiliti Client, Kontraktor Dan Lain-lain Dari Segi Akaun Muktamad, CIPAA, Arbitration Dan Lain-lain
- Kajian Kes



WH SKILL TRAINING SDN BHD

TEL : 09-513 6318 H/P NO : 011-1233 6863 / 017-919 3311

Email : info@whtraining.my Web : www.whtraining.my

Facebook: <https://www.facebook.com/whskill>



**HRDF
CLAIMABLE**

TENTATIF

| DAY | TIME | SCOPE |
|--------------|--------------------------|---|
| DAY 1 | 8.30 am – 9.30 am | ➤ Pengenalan dan Isu semasa |
| | 9.30 am – 1.00 pm | ➤ Penggantungan Kerja |
| | 1.00 pm – 2.00 pm | BREAK & LUNCH |
| | 2.00 pm – 4.30 pm | ➤ Penamatan Kerja |
| DAY 2 | 8.15 am – 8.30 am | ➤ Online preparation tools |
| | 8.30 am – 1:00 am | ➤ Akaun Muktamad kontrak Penamatan Kerja ➤ Construction Industry Payment Adjudication Act (CIPAA) ➤ Arbitration |
| | 1.00 pm – 2.00 pm | BREAK & LUNCH |
| | 2.00 pm – 4.30 pm | ➤ Isu-isu berkaitan kontrak ➤ FAQ ➤ Lessons learn |
| | 4.30pm | END OF SEMINAR |

PENGURUSAN PENGGANTUNGAN & PENAMATAN KONTRAK SERTA AKAUN MUKTAMAD BAGI KONTRAK YANG DITAMATKAN PENGAMBILAN KERJA KONTRAKTOR

(suspension, termination & final account of terminated contract)

OBJEKTIF KURSUS

Penamatan kontrak adalah noktah terakhir yang akan diambil apabila pihak kontraktor didapati memungkirkan kontrak secara fundamental atau warranti yang menyebabkan kegagalan objektif dan misi projek terjejas secara tidak munasabah. Masa adalah teras kepada sesuatu kontrak perjanjian. Menjadi liability dan tanggungjawab kontraktor untuk menyiapkan kerja mengikut tarikh siap kontrak ataupun tarikh siap kerja yang dilanjutkan. Kontraktor juga perlu melaksanakan kerja dengan kualiti dan mutu kerja sepertimana kehendak kontrak. Situasi yang memihak kepada kemungkiran dipihak Kerajaan/klien, penggantungan kerja boleh dilaksanakan.

Stakeholder dalam kontrak yang terdiri dari Pegawai Penguasa/Pengarah Projek, Pentadbir Kontrak, pihak klien serta pihak Kontraktor dan Konsultan mestilah berupaya untuk mengaplikasi dan menterjemah secara holistik Borang Syarat-syarat Kontrak(PWD203 & PWD.DB rev 1/2010), Peraturan dan prosedur Kerajaan dalam pelaksanaan peraturan di atas.

Kursus selama dua hari ini akan memberi pendedahan isu-isu semasa, tatacara mengikut terma kontrak dan prosiding semasa Jabatan serta lessons learn.